



* Travaux « dimensionnants »

- Bâtiments publics (1/2) -

Bâtiments	Nature des travaux	Dates réalisation	Intervenant	Montant TTC
Manoir du Pasquiaud	Mise aux normes de l'assainissement	Du 07 au 19 janvier	Avril TP	26 663,70 € *
Manoir du Pasquiaud	Remplacement de 10 fenêtres bois et de deux portes au rez-de-chaussée (PVC avec double vitrage)	Du 5 au 13 septembre	Eddy Bolloré	11 000 €



Pose cuves 10 m3



Pose filtres à zéolite




Résultat final



Remplacement d'une fenêtre au Pasquiaud

Bâtiments	Nature des travaux	Date(s) réalisation	Intervenant	Montant TTC
Vestiaires football	Remplacement d'un ballon d'eau chaude de 300 l	29 mars	Tony David	1 255,20 €



Remplacement ballon aux vestiaires de football

* Financement 2021

- Bâtiments publics (2/2) -

Bâtiments	Nature des travaux	Date(s) réalisation	Intervenant	Montant TTC
École C. Corot	Remis en peinture des jeux dans les cours de l'école	24 août	Signapose 44	2 262 €
École C. Corot	Remise en peinture des salles de repos en maternelle	Du 26 octobre au 03 novembre	Ambiance et couleurs	1 817,18 €
École C. Corot	Remplacement d'ampoules et de néons par des LED (intérieur et extérieur)	Juin - juillet - septembre - octobre	ST	3 197,83 €
Ancien presbytère	Remplacement de 3 fenêtres de l'étage (PVC avec double vitrage)	14 et 15 septembre	Eddy Bolloré	2 673,54 €
Bibliothèque	Remplacement des néons et ampoules par des LED	Juin	ST	1 001,39 €
Église	Installation d'une ventilation haute + mise en conformité (gaz)	28 février et 1 ^{er} mars	Delestre	6 810,48 € *
	Remplacement de la porte et de la fenêtre de la sacristie (bois avec double vitrage)	16 Décembre	Eddy Bolloré	7 302,99 €
	Remise en peintures des portes et de la fenêtre de la sacristie	2022-2023	Ambiance et couleurs	4 140 €



Remise en peinture du dortoir en maternelle

57 135,31 €

- Réfection de la voirie -

Lieu	Nature des travaux	Dates réalisation	Intervenants	Montant TTC
Place de l'Église, rue des Prés, la Mégerie, le Ruaud Trouillard, la Pitardais	Purges : retrait des matériaux puis gravier + enrobés à chaud	Du 23 août au 15 septembre	Maître d'œuvre (MOE) : CDC Conseil Travaux : Bréhard TP	MOE : 7 745,6 € Travaux : 78 215,72 € <u>Total : 85 961,32 €</u>
Place de l'Église (360m ²)	Béton Bitumineux semi-grenu (BBSG) : fraisage (enlèvement couche de roulement) sur 6 cm puis pose enrobés à chauds			
Place Berthy Bouyer (430m ²)				
L'Aubinais – l'Aubinerie (2 588 m ²)				
La Mégerie – la Bionnerie – les Cassis (3 720 m ²)	Monocouche pré gravillonnée : gravier + liant + gravier			
Le Ruaud Trouillard – la Pitardais (2 475 m ²)				
La Bionnerie (3 122 m ²)				
Parking mairie (630 m ²)	Reprise du parking + pose de graviers			



Retrait couche de roulement place de l'Église



Pose enrobés place Berthy Bouyer



Reprise du parking empierré de la mairie

- Signalisation / PAVE / Sécurité routière -

Signalisation				
Lieu	Nature des travaux	Date réalisation	Intervenant	Montant TTC
Bourg	Reprise de stops et de passages piétons	24 août	Signapose 44	3 166,02 €
	Reprise marquage de certains parkings	25 août		1 531,27 €

PAVE : Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics				
Lieu	Nature des travaux	Date réalisation	Intervenant	Montant TTC
Bourg	Reprise des bandes d'éveil à la vigilance (dalles podotactiles) aux giratoires de la rue de l'Estuaire et de la rue de la Maison Verte	25 août	Signapose 44	3 897,02 €

Sécurité routière				
Lieu	Nature des travaux	Dates réalisation	Intervenant	Montant TTC
Rue du Beau Soleil	Pose d'une écluse simple en béton (en remplacement de celle en balises PVC)	Du 12 au 16 décembre	Rondineau TP (St Père en Retz)	3 965,16 €

- Réseau eaux pluviales -

Lieu	Nature des travaux	Dates réalisation	Intervenant(s)	Montant TTC
Impasse des roseaux	Reprise du réseau d'évacuation des eaux pluviales	Du 10 au 20 octobre	Rondineau TP (St Père en Retz)	6 450 ,36 €

- Curage - Fauchage - Taille -

Lieu	Nature des travaux	Dates réalisation	Intervenant	Montant TTC
Fauchage	Chemins et routes en campagne	Mai - juin	ST	
Digue (5,5 km)	Fauchage de printemps	16 juin	Entreprise Bourriaud	1 078,08 €
Curage	Curage de 4,4 km de fossés	Du 13 au 18 octobre	2LTP	6 523,20 €
Routes, chemins et digue	Fauchage accotements	Octobre - novembre	Entreprise Bourriaud	14 952, 18 €
	Débroussaillage des fossés			
	Taille des haies			
	Fauchage digue			



Fauchage de la digue le 16 juin 2022

22 553,46 €


- Rénovation éclairage public -

Réalisation du 23 au 1 juin

	Points lumineux à remplacer	Montant TTC	Intervenants
Début de la rue de l'Estuaire Place de l'Église	5 candélabres 10 consoles 3 spots	26 040,13 €	SYDELA - Eiffage Energie Systèmes



Réalisation d'une tranchée pour le passage des câbles électriques



Pose d'une console place de l'Église



Console rue de l'Estuaire



Spot LED mis en place devant le marronnier et l'Église



Nouveau candélabre devant le ludothèque

Etudes en cours pour réalisation en 2023

	Points lumineux à remplacer	Montant estimé TTC	Intervenants
Rue de la Mairie Rue de l'Étang	1 console 11 candélabres	28 751,99 €	SYDELA - Eiffage Energie Systèmes